
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Наименование Проекта «Спорт в общеобразовательную школу» 
Сроки реализации Начало 01 сентября 2025 года  Окончание 31 мая 2026 года 

 Ежегодно до 2030 года 

Кураторы Проекта Директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Вагайский центр спорта и 

творчества» Тунгулин Михаил Юрьевич 

Директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Вагайская средняя общеобразовательная школа» 

Таулетбаев Рашид Раисович 

Администраторы Проекта Директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Вагайский центр спорта и 

творчества» Тунгулин Михаил Юрьевич 

Директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Вагайская средняя общеобразовательная школа» 

Таулетбаев Рашид Раисович 

Участники Проекта Тунгулин Михаил Юрьевич 

Таулетбаев Рашид Раисович 

Банников Игорь Николаевич (педагог дополнительного 

образования) 

Богданова Марина Витальевна (педагог дополнительного 

образования) 

Ламинский Сергей Иванович (педагог дополнительного 

образования) 

МАУ ДО «Вагайский центр спорта и творчества» 

МАОУ «Вагайская средняя общеобразовательная школа»    

Классы: 9-11                       

Муниципальные 

программы 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта» 

Муниципальная программа «Развитие дополнительного 

образования»  

ДООП «Волейбол», ДООП «Баскетбол» 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Регулярные занятия физической культурой и спортом являются 

универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения. Именно поэтому область физической культуры и спорта вносит 

вклад в увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения. 

Основополагающая ценность ведения здорового образа жизни, потребность в 

сохранении и поддержании здоровья в течение всей жизни закладывается в 

детские и юношеские годы. У общеобразовательных организаций есть 

возможность популяризации физической культуры и отдельных видов спорта 

среди обучающихся за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет 



посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта. 

Цель Проекта - создание условий, обеспечивающих возможность 

обучающимся начального звена общеобразовательных организаций 

систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре. 

Задачи Проекта:  

- интеграция начального общего и дополнительного физкультурного 

образования обучающихся общеобразовательных организаций для 

формирования потребности самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- развитие физических качеств в выбранных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

- эффективное использование материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования, общеобразовательных организаций, а также 

плоскостных и иных спортивных сооружений муниципального образования. 

 

III. ФОРМА И МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Реализация Проекта возможна за счет часов внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.  

Проект предусматривает две модели: 

Первая модель Проекта – общеобразовательная организация реализует 

Проект самостоятельно.  

Вторая модель Проекта – интегративная, основанная на взаимодействии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Вагайская 

средняя общеобразовательная школа» (далее МАОУ «Вагайская СОШ» и 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Вагайский центр спорта и творчества» (далее МАУ ДО «ВЦСТ»), 



задействованных в реализации Проекта в части использования материально-

технической базы и кадрового ресурса.  

 

IV. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Реализация Проекта предусматривает тесное взаимодействие управления 

образованием Вагайского муниципального района, учреждениями 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и 

общеобразовательными организациями, задействованными в Проекте.  

Управление образованием Вагайского муниципального района: 

- утверждает паспорт Проекта; 

- утверждает организационные механизмы партнёрского взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного образования, 

задействованных в реализации Проекта; 

- утверждает календарный план совместных физкультурных и спортивных 

мероприятий с участниками Проекта по выбранным видам спорта, в том числе 

с привлечением спортивных федераций; 

- утверждает методику расчёта показателей результативности Проекта; 

- осуществляет контроль за сбором и анализом результатов мониторинга 

(2 раза в год). 

Общеобразовательная организация в рамках реализации Проекта: 

- определяет категорию участников Проекта (класс, параллель); 

- разрабатывает совместно с учреждением дополнительного образования 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

(ознакомительного уровня) или учебный модуль по виду спорта; 

- планирует совместно с учреждением дополнительного образования 

физкультурно-спортивную деятельность; 

- участвует в формировании календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

- планирует проведение открытых занятий, внутришкольных и 

внешкольных мероприятий с привлечением представителей спортивных 



федераций, соревнований по выбранному виду спорта, мастер-классов со 

знаменитыми спортсменами; 

- проводит мониторинг результативности в соответствии с показателями 

Проекта (2 раза в год); 

- заключает договор о сетевой форме реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы с учреждением 

дополнительного образования и (или) иной организацией, задействованной в 

реализации Проекта и при необходимости заключают договоры о совместной 

деятельности. 

Учреждение дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в рамках реализации Проекта: 

- разрабатывает совместно с общеобразовательной организацией 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

(ознакомительного уровня) или учебный модуль по виду спорта; 

- планирует совместно с общеобразовательной организацией спортивную 

деятельность;  

- готовит совместно с общеобразовательной организацией календарный 

план физкультурных и спортивных мероприятий; 

- планирует проведение открытых занятий, внутришкольных и 

внешкольных мероприятий с привлечением представителей спортивных 

федераций, соревнований по выбранному виду спорта, мастер-классов со 

знаменитыми спортсменами; 

- обеспечивает информационное сопровождение проведения совместных 

с общеобразовательной организацией мероприятий по физкультурно-

спортивной деятельности на официальном сайте учреждения, а также в 

социальных сетях; 

- заключает договор о сетевой форме реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы с общеобразовательной 

организацией; 



- предоставляет материально-техническую базу и спортивные площадки 

учреждения при заключении соответствующих договоров. 

 

V. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«СПОРТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ» 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Базовые 

значения 
Плановые значения 

2023 2024 2025 2026 2027 2030 

Цель Проекта: 

Создание условий, обеспечивающих возможность обучающимся систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре  

Задача Проекта:  

Интеграция начального общего и дополнительного физкультурного образования обучающихся 

общеобразовательных организаций для формирования потребности самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья 

1. Количество 

обучающихся – 

участников Проекта, 

из них по видам 

спорта: 

 - волейбол 

- баскетбол 

чел. 

 

 

 

45 

 

 

 

 

45 

0 

45 

 

 

 

 

45 

0 

65 

 

 

 

 

50 

15 

85 

 

 

 

 

65 

20 

95 

 

 

 

 

65 

30 

110 

 

 

 

 

70 

40 

2. Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

вовлеченных в Проект, 

от общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

% 3,5 3,5 5 6,5 8,1 10 

3. Количество видов 

спорта, реализуемых в 

Проекте 

шт. 1 1 2 3 4 5 

Задача Проекта: 

Развитие физических качеств в выбранных видах физкультурно-спортивной деятельности 

4. Доля обучающихся -

участников Проекта, 

вовлеченных в 

физкультурные и 

спортивные 

мероприятия, 

от общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

%  

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6,5 

 

 

 

 

 

8,1 

 

 

 

 

 

10 

5. Доля обучающихся - 

участников Проекта, 

%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», от общей 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

60 

Задача Проекта: 

Эффективное использование материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных организаций, а также плоскостных и иных спортивных 

сооружений муниципального образования 

6. Количество 

общеобразовательных 

организаций-

участников Проекта 

шт.  

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6 

7. Количество 

учреждений 

дополнительного 

образования - 

участников Проекта 

шт.  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

Проект, от общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций к 2030 году - 30 %.  

 

VII. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ 

№ 

п/п 
Основные риски Проекта Пути преодоления рисков 

1. Недостаточная эффективность 

межведомственного и межуровневого 

взаимодействия по вопросам реализации 

проекта 

Детальное урегулирование прав и 

обязанностей администраторов и 

участников проекта 

 

 

 

 

 

 



VIII. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 
Основные этапы/контрольные точки Сроки Результат 

1. Этап 1. Инициирование Проекта 

1.1 Утверждение состава проектной группы 

(кураторы, администраторы), состава 

участников Проекта  

До 30 августа 

2025г. 

Утвержден состав 

проектной группы, 

участники проекта  

1.2 Разработка и утверждение паспорта Проекта До 30 августа 

2025г. 

Утвержден паспорт 

проекта 

1.3 Разработка и утверждение методики расчёта 

результативности Проекта 

До 30 августа 

2025г. 

Разработана и 

утверждена методика и 

расчет 

результативности 

проекта  

1.4 Разработка методических рекомендаций для 

реализации Проекта 

До 30 августа 

2025. 

методические 

рекомендации для 

реализации проекта 

разработаны 

2. Этап 2. Планирование Проекта 

2.1 Разработка и утверждение организационных 

механизмов партнёрского взаимодействия 

организаций общего образования, 

дополнительного образования и иных 

спортивных организаций муниципального 

образования 

До 30 августа 

2025. 

Заключены договоры о 

сетевом взаимодействии 

и договоры о 

совместной 

деятельности 

2.2 Разработка и утверждение дополнительной 

общеобразовательной программы или модуля по 

виду спорта  

До 30 августа 

2025. 

Разработана и 

утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

2.3 Разработка и утверждение календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий  
До 30 августа 

2025. 

Разработан и утвержден 

календарный план 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

2.4 Подготовка и утверждение плана обучающих 

мероприятий, повышающих уровень 

квалификации педагогического состава 

участников Проекта 

До 30 августа 

2025. 

Подготовлен и 

утверждён план 

обучающихся 

мероприятий, 

повышающих уровень 

квалификации 

педагогического состава 

участников Проекта 

2.5 Подготовка и утверждение плана открытых 

занятий, внутришкольных и внешкольных 

соревнований по выбранному виду спорта, 

До 30 августа 

2025. 

Подготовлен и 

утвержден план 

открытых занятий, 



мастер-классов  внутришкольных и 

внешкольных 

соревнований по 

выбранному виду 

спорта, мастер-классов. 

3. Этап 3. Реализация Проекта 

3.1 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы или модуля по 

виду спорта 

С 01 сентября 

2025 года по 31 

мая 2026 года 

Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

3.2 Организация и проведение мероприятий 

календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий 

С 01 сентября 

2025 года по 31 

мая 2026 года 

Проведение 

организованных 

мероприятий 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

3.3 Организация и проведение открытых занятий, 

внутришкольных и внешкольных соревнований 

по выбранному виду спорта, мастер-классов  

С 01 сентября 

2025 года по 31 

мая 2026 года 

Проведение открытых 

занятий, 

внутришкольных и 

внешкольных 

соревнований по 

выбранному виду 

спорта, мастер-классов 

3.4 Организация и проведение обучающих 

мероприятий, повышающих уровень 

квалификации педагогического состава 

участников Проекта 

С 01 сентября 

2025 года по 31 

мая 2026 года 

Направлены на курсы 

повышающих уровень 

квалификации 

педагогического состава 

участников Проекта 

3.5 Обеспечение необходимым инвентарем и 

спортивным оборудованием образовательных 

организаций 

С 01 сентября 

2025 года по 31 

мая 2026 года 

Укомплектованность 

инвентарем и 

спортивным 

оборудованием  

3.6 Организация информационного сопровождения 

мероприятий Проекта 
С 01 сентября 

2025 года по 31 

мая 2026 года 

Размещение 

информации о 

мероприятиях Проекта 

на официальных сайтах 

образовательных 

организаций.  

4. Этап 4. Определение результатов Проекта 

4.1 Результаты участия в мероприятиях 

календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий 

До 31 мая 2025 

года 

Отчет участия в 

мероприятиях 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

4.2 Результаты выполнения нормативов До 31 мая 2025 Выявление 



Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», 

обработка и анализ полученных данных 

года  перспективных 

учащихся из числа 

обучающихся, 

желающих заниматься в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

4.3 Мониторинг результативности в соответствии с 

показателями Проекта 

До 31 мая 2025 

года 

Отчет о реализации 

Проекта, рассмотрение 

на совещаниях 

управления образования 

 


